

Deliberazione 1716

Adottata dal Direttore Generale in data 29.12.2023

OGGETTO: "Lavori di messa in sicurezza e risanamento conservativo Ala B lato Sud del P.O. A. Businco di Cagliari" –
Finanziamento mediante D.G.R. n. 28/23 del 09.09.2022, come rettificata dalla D.G.R. 32/48 del
25.10.2022 - Modifica cronoprogramma procedurale e finanziario. CUP C22C22000310002.

PDEL/2023/1839

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 29.12.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.C. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu"

SI NO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo
dal Direttore Sanitario

Dott. Ennio Filigheddu
Dott. Raimondo Pinna

-
- Su proposta** del Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni
- Premesso** che con D.G.R. 28/23 del 09.09.2022, come rettificata dalla D.G.R. 32/48 del 25.10.2022, la Giunta Regionale approvava un finanziamento di € 600.000,00 a favore dell'ARNAS G. Brotzu per un intervento di messa in sicurezza e risanamento conservativo Ala B lato Sud del P.O. A. Businco; che con delibera n. 1335 del 15.11.2022 l'intervento in argomento è stato inserito all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 dell'ARNAS G. Brotzu; che con deliberazione del Direttore Generale n. 1418 del 30.11.2022, al fine di procedere alla redazione degli atti finalizzati all'impegno della somma concessa, si è provveduto alla presa d'atto del finanziamento per la realizzazione dell'intervento in oggetto, nonché all'assegnazione delle funzioni tecniche, all'acquisizione del Codice unico di progetto (CUP) e all'approvazione del cronoprogramma procedurale e finanziario;
- Viste** la deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 20.03.2023 con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-bis, L. 241/1990, finalizzata all'acquisizione dei pareri necessari per l'avvio dell'intervento in oggetto e la deliberazione del Direttore Generale n. 830 del 15.06.2023 con la quale sono state approvate le risultanze dell'istruttoria con conclusione positiva della conferenza di servizi medesima;
- Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n. 1468 del 31.10.2023 con la quale è stata attivata la procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza e risanamento conservativo Ala B lato Sud del P.O. A. Businco di Cagliari", previo esperimento di una manifestazione di interesse da espletarsi su SardegnaCAT, al fine di selezionare gli operatori economici da invitare a presentare un'offerta;
- Considerato** che per ragioni non imputabili a questa Azienda i termini del cronoprogramma relativo all'intervento dei "Lavori di messa in sicurezza e risanamento conservativo Ala B lato Sud del P.O. A. Businco di

segue deliberazione n. 1716 del 29.12.2023

Cagliari” hanno subito uno slittamento temporale a causa delle necessarie propedeutiche attività da espletare ai fini dell’avvio dell’intervento in oggetto, tra le quali l’acquisizione dei pareri necessari da parte degli enti preposti, ciò comportando una conseguente rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario;

Ritenuto di dover rettificare quanto comunicato in precedenza e approvare il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente all’intervento dei lavori di messa in sicurezza e risanamento conservativo Ala B lato Sud del P.O. “A. Businco” di Cagliari, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. “A” fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;
- di trasmettere il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni
Direttore: Ing. Gianluca Borelli

Il RUP: Ing. Giuseppe Curreli



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 28/23 del 09.09.2022"

Soggetto attuatore: ARNAS "G. Brotzu"

Importo finanziato € 600.000,00

P.O. A. Businco - Messa in sicurezza e risanamento conservativo Ala B lato Sud

Intervento: lavori di risanamento conservativo dei prospetti ala B - lato Sud del P.O. A. Businco di Cagliari

CUP: C22C22000310002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
Avanzamento finanziario	€ 300.000,00		€ 300.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
OPERE PUBBLICHE			
Nomina RUP	novembre		
Richiesta CUP	novembre		
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica			
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	dicembre		
2. Progetto definitivo			
Approvazione progetto definitivo		giugno	
3. Fase autorizzativa			
Autorizzazione paesaggistica		giugno	
4. Progetto esecutivo			
Approvazione progetto esecutivo		ottobre	
5. Procedure di gara - Indizione			
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.		dicembre	
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni			
Proposte di aggiudicazione			febbraio
Aggiudicazioni			marzo
7. Stipulazione contratti			
Stipulazione contratti			aprile
8. Esecuzione/Realizzazione			
Consegna dei lavori			maggio
ANTICIPAZIONE			
I SAL			giugno
II SAL			luglio
III SAL			agosto
IV SAL			settembre
Conclusione dei lavori			novembre
9. Collaudi			
Collaudi in corso d'opera		N.A.	N.A.
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI			dicembre
10. Chiusura operazioni/Funzionalità			
Chiusura operazioni			dicembre
Funzionalità			dicembre

Data: 20.12.2023

Firma digitale del RUP

CURRELI
GIUSEPP
E

Firmato digitalmente da
CURRELI
GIUSEPPE
Data: 2023.12.20
11:07:51 +01'00'