

6 MAG. 2010

Deliberazione n. 674

Adottata dal Commissario in data _____

OGGETTO: Proroga tecnica per sei mesi contratto delibera n. 2552 del 05.11.2007" Aggiudicazione acquisto in economia per la fornitura in service di un sistema per i controlli di qualità per il laboratorio di microbiologia e laboratorio analisi della durata di due anni - ditta Astra per un importo complessivo pari ad euro 50.197,66=iva compresa Art. 29 comma 2 L.R.10/06

IL COMMISSARIO Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dr. Bruno Simola
Direttore Sanitario: Dr. Roberto Sequi

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL **07 MAG. 2010**
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

- SU** proposta dell'ufficio acquisizione beni e servizi;
- PREMESSO** che con la delibera n. 2552 del 05.11.2007 è stato aggiudicato l'acquisto in economia per la fornitura in service di un sistema per i controlli di qualità per il laboratorio di microbiologia e laboratorio analisi per due anni a favore della ditta Astra per un importo complessivo annuo pari ad euro 102.444,20 = iva compresa;
- CONSIDERATO** che con delibera n° 1484 del 18.06.2009, rettificata con delibera n° 1936 del 07.09.2009, è stata aggiudicata, in favore di varie Ditte, la Procedura Aperta per la fornitura di un service per le analisi chimico cliniche del Laboratorio Analisi dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" di Cagliari per un periodo di tre anni con opzione per altri due anni, per un importo complessivo annuo pari a € 3.296.269,94=iva inclusa, ma che attualmente i lavori per la sistemazione del nuovo servizio non sono ancora conclusi;
- VISTA** la nota prot. 218 dell'11.03.2010, allegata alla presente sotto la lettera A fg. 4, con la quale il Responsabile della Farmacia ed il Responsabile del Laboratorio analisi, tenuto conto che i lavori non sono ancora conclusi, chiedono la proroga tecnica per sei mesi della deliberazione n. 2552 del 05.11.2007, e comunque non oltre la conclusione dei lavori per la sistemazione del nuovo service, a favore della ditta Astra;
- CONSIDERATO** che non risultano attive convenzioni regionali e consip relative a detto servizio per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007, come da elenco Convenzioni attive, allegato sotto la lettera B. fg. 3;
- RITENUTO** in conseguenza, di procedere, secondo quanto richiesto dal direttore della farmacia, alla proroga tecnica per sei mesi, al fine di garantire la continuità nell'assistenza ospedaliera, per un importo complessivo di euro 50.197,66=iva inclusa, tenuto conto dello sconto del 2% proposto, a favore della ditta Astra così come sotto descritto:

| n. | descrizione offerta ditta Astra n.228-07-CA-ML del 3.10.2007 | quantita' | Imponibile |
|----|--|-----------|------------|
| 1 | Lotto n. 1 come da offerta | vari | 52.633,58 |
| 2 | Lotto n. 2 come da offerta | vari | 27.736,59 |
| 3 | Interfacciamento col LIS di laboratorio (dianoema) | | 2.000,00 |
| | imponibile | | 85.370,17 |
| | Iva 20% | | 17.074,03 |
| | Totale annuo | | 102.444,20 |
| | Sconto 2% euro 2.048,88 | | 100.395,32 |
| | Importo totale semestrale scontato | | 50.197,66 |



Segue deliberazione n. 674 del 6 MAG. 2010

- 2 -

VISTE le LL.RR. n° 10/06, n° 10/97 e n. 5/07 nonché il DPGR n° 168/96 ed il Dlgs n° 163/06;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- per i motivi esposti in premessa, di prorogare per sei, e comunque non oltre la conclusione dei lavori previsti in laboratorio, il contratto di cui alla delibera n. 2552 del 5.11.2007 per la fornitura in service di un sistema per i controlli di qualità per il laboratorio di microbiologia e laboratorio analisi a favore della ditta Astra per un importo complessivo pari ad euro 50.197,66= iva compresa, spesa che grava sul n. 0501010601 del piano dei conti:


| n. | descrizione offerta ditta Astra n.228-07-CA-ML del 3.10.2007 | quantita' | Imponibile |
|----|--|-----------|------------|
| 1 | Lotto n. 1 come da offerta | vari | 52.633,58 |
| 2 | Lotto n. 2 come da offerta | vari | 27.736,59 |
| 3 | Interfacciamento col LIS di laboratorio (dianoema) | | 2.000,00 |
| | imponibile | | 85.370,17 |
| | Iva 20% | | 17.074,03 |
| | Totale annuo | | 102.444,20 |
| | Sconto 2% euro 2.048,88 | | 100.395,32 |
| | Importo totale semestrale scontato | | 50.197,66 |

- di autorizzare l' Ufficio Bilancio all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti;
- di dare atto che il contratto è immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art.11 comma 12 del D.Lgs 163/2006;
- di comunicare l'adozione del presente atto all'assessorato igiene e sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n.10 del 28.07.06.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Bruno Simola



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Roberto Sedui



IL COMMISSARIO
Dr. Antonio Garau



Direttore S.C. Acq. Beni Dr. G.Casu
Collaboratore Amministrativo esperto Dr.ssa A.Buzzi
Assistente Amministrativo Sig.ra M.Frau



