

11 AGO. 2010

Deliberazione N. 1199

adottata dal Commissario in data \_\_\_\_\_

Oggetto: Perizia di variante "Ristrutturazione impianto di refrigerazione centralizzato dell'Ospedale "G. Brotzu". Ditta Siram. Spesa complessiva € 391.344,86=Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 11 AGO. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario                   Dott. Antonio Garau  
coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo   Dott. Bruno Simola  
Direttore Sanitario           Dott. Roberto Sequi

*Su proposta del Servizio A.B.S.*

**Premesso** che con delibera n° 671 del 06.05.2010, rettificata con delibera n° 811 del 28.05.2010, è stato aggiudicato, in favore della Ditta Siram S.p.a., l'appalto relativo all'esecuzione dei "Lavori di ristrutturazione dell'impianto di refrigerazione centralizzato dell'Ospedale "G. Brotzu", consistente nella fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo frigo, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a € 332.904,86=Iva inclusa;


**Considerato** che l'acqua refrigerata necessaria per la climatizzazione estiva dei Laboratori del Centro Trasfusionale ubicati al piano terra dell'edificio "corpo staccato" sono prodotti da un refrigeratore autonomo del quale risulta necessario provvedere alla sostituzione;



**Vista** la nota prot. n. 331 del 20.05.2010 (All. A fg. 1), autorizzata dal Commissario di questa Azienda Ospedaliera, in cui il RUP chiede l'autorizzazione per redigere una perizia di variante sul succitato appalto, al fine di ovviare al malfunzionamento del gruppo frigo ivi situato;

**Vista** la nota prot. n. 340 del 26.05.2010 con la quale il RUP ha disposto la definizione di una perizia di variante per la sostituzione del refrigeratore autonomo a servizio dei laboratori del Centro Trasfusionale dell'AOB;

**Considerato** che le lavorazioni richieste non sono inserite nel contratto di appalto e che si è resa necessaria la pattuizione di nuovi prezzi e di un incremento di spesa indicato nel seguente quadro riepilogativo:

Importo a ragione di contratto dei lavori al netto del ribasso oneri di sicurezza inclusi	€ 277.420,72
Importo opere in variante al netto del ribasso	€ 48.700,00
Importo complessivo in variante	€ 326.120,72
Iva 20%	€ 65.224,14
Totale complessivo Iva inclusa	€ 391.344,86

a 

Segue delibera n° 1199 del

11 AGO, 2010

**Visto** il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto dal RUP e sottoscritto dalla Ditta Siram per accettazione (All. B fg. 3);

**Ritenuto** pertanto di dover approvare la perizia di variante relativa alla "Ristrutturazione impianto di refrigerazione centralizzato dell'Ospedale "G. Brotzu" per un importo complessivo pari a € 391.344,86=Iva inclusa, come da sottoelencato quadro riepilogativo:

Importo a ragione di contratto dei lavori al netto del ribasso oneri di sicurezza inclusi	€ 277.420,72
Importo opere in variante al netto del ribasso	€ 48.700,00
Importo complessivo in variante	€ 326.120,72
Iva 20%	€ 65.224,14
<b>Totale complessivo Iva inclusa</b>	<b>€ 391.344,86</b>

**Viste** le LL. RR. 10/06 e 5/07 e il D.lgs. 163/06;

**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

1. di dover approvare la perizia di variante relativa alla "Ristrutturazione impianto di refrigerazione centralizzato dell'Ospedale "G. Brotzu" per un importo complessivo pari a € 391.344,86=Iva inclusa, come da sottoelencato quadro riepilogativo:

Importo a ragione di contratto dei lavori al netto del ribasso oneri di sicurezza inclusi	€ 277.420,72
Importo opere in variante al netto del ribasso	€ 48.700,00
Importo complessivo in variante	€ 326.120,72
Iva 20%	€ 65.224,14
<b>Totale complessivo Iva inclusa</b>	<b>€ 391.344,86</b>

2. di dare atto che l'importo succitato farà riferimento al Piano dei Conti n° 010 2020 204,
3. di autorizzare l'ufficio bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Bruno Simola

Il Direttore Sanitario  
Dott. Roberto Sequi

Il Commissario  
Dott. Antonio Garau

S.C. Acq. Beni e Servizi  
Resp. Istruttoria Dr. D. Massacci  
Coll. Amm. vo DS Dott. ssa A. Buzzi  
Direttore SC Dr. G. Casu  
RUP Ing. B. Facen