

adottata dal COMMISSARIO in data 13 OTT. 2010

OGGETTO: Contratto fornitura Apparecchiatura TAC per S.C. Radiologia. Autorizzazione subappalto, incremento costo lavori e nomina Direttore lavori. Ditta Re.C.ED.. Spesa complessiva € 66.000,00=. Art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal _____
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

13 OTT. 2010
Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Bruno Simola
dal Direttore Sanitario: Dott. Roberto Sequi

SU proposta della S.C. Provveditorato;

- PREMESSO** che con deliberazione n. 1895/24.08.2009 sono stati aggiudicati alcuni Lotti della gara con procedura aperta per la fornitura di Apparecchiature e Arredi per il Trauma Center, tra cui il Lotto n. 1 alla Ditta Siemens per un importo complessivo di € 1.177.740,00 Iva compresa, come da prospetto riepilogativo (All. "A" fg. 1);
- DATO ATTO** che la Ditta Siemens con l'offerta n. 08BS1308 del 02.10.2008 aveva dichiarato che, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06, in caso di aggiudicazione avrebbe eventualmente subappaltato le attività inerenti i lavori murari, la fornitura e posa in opera di impianto elettrico e di impianti di canalizzazione;
- VISTA** la nota rif. MSAAMm-sp del 09.09.2009 (All. "B" fg. 1) con cui la Ditta Siemens ha chiesto di poter affidare in subappalto la realizzazione delle opere in argomento all'Impresa RE.C.ED., inviandone la documentazione prevista dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e risultata regolare;
- ATTESO** che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 202 del 02.10.2009 (All. "C" fg. 1);
- ATTESO** che con deliberazione n. 1744 del 03.08.2009 è stata approvata una Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva al contratto Rep. n. 7700 del 25.09.08 relativo ai lavori per il completamento strutturale e tecnologico del Trauma Center;
- RILEVATO** che a seguito di tale variante si è resa necessaria la variazione del sito di installazione dell'apparecchiatura prevedendo che la stessa venisse collocata presso la S.C. Radiologia;
- ATTESO** che per effetto della variazione del sito di installazione dell'apparecchiatura (dal Trauma Center alla S.C. Radiologia) i relativi lavori avranno un costo aggiuntivo di € 55.000,00, come da computo metrico estimativo della Ditta RE.C.ED. (All. "D" fg. 4);
- RITENUTO** pertanto di autorizzare la Ditta Siemens a subappaltare all'Impresa RE.C.ED. la realizzazione delle opere inerenti i lavori necessari all'installazione dell'Apparecchiatura TAC presso per la S.C. Radiologia, aggiudicata con deliberazione n.1778/03.08.2009, prevedendo per gli stessi un costo aggiuntivo di € 55.000,00 più IVA pari a € 66.000,00 Iva compresa e di nominare in qualità di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Gianluca Borelli;



ATTESO di dover disporre l'immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/12.04.06;

VISTI il D.Lgs n. 163/06 e le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

1) per i motivi esplicitati in premessa:

- di autorizzare la Ditta Siemens a subappaltare all'Impresa RE.C.ED. la realizzazione delle opere inerenti i lavori necessari all'installazione dell' Apparecchiatura TAC presso per la S.C. Radiologia, aggiudicata con deliberazione n.1778/03.08.2009;
- di prevedere per i suddetti lavori un costo aggiuntivo di € 55.000,00 pari a € 66.000,00 Iva compresa;
- di nominare in qualità di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Gianluca Borelli;

2) la succitata spesa complessiva di € 66.000,00 IVA compresa farà riferimento al n. conto 0102020304 e sarà imputata ai Fondi propri;


3) di destinare la somma pari al 2% dell'importo lavori per costituire il fondo incentivante ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/06 e del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 209 dell'01.02.2008 da ripartire tra le figure incaricate;

4) l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/12.04.06;


5) di autorizzare l'Ufficio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

6) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Simola



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Sequi



IL COMMISSARIO
Dott. Antonio Garau



Dir. S.C. Provveditorato Dott. G.Casu
Coll.re Ammin. Esperto Dott.ssa A.Buzzi
Resp. Procedimento Dott.ssa A.M.Marongiu

