

Deliberazione 1857

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 27 AGO. 2018

Oggetto: Deliberazione Giunta Regionale n. 33/3 del 26.06.2018. Presa d'atto finanziamento e approvazione cronoprogramma procedurale e finanziario intervento "Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco – Ala A e Corpo E del 3° piano e Ala A del 4° piano" – Euro 398.000,00 – CUP C26G18000030002

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 27 AGO. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale coadiuvato da	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

RICHIAMATI il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;

PREMESSO che con bilancio pluriennale approvato con L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, la R.A.S. ha stanziato nell'anno 2018, per le spese in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna, un importo pari a Euro 45.106.000,00, di cui Euro 44.655.349,73 già impegnati e Euro 450.650,27 da programmare;

ATTESO che l'A.O.B. ha da tempo intrapreso un percorso di riorganizzazione distributiva al fine, tra l'altro, di poter ospitare le Unità Operative provenienti dalla chiusura programmata dello stabilimento Marino, oltre alla realizzazione del percorso di adeguamento antincendio;

RICHIAMATA la delibera n. 471 del 01.03.2018 con la quale venivano nominate le figure professionali relative all'intervento in oggetto, tra le quali, l'Ing. Gianluca Borelli in qualità di Responsabile del Procedimento;

RICHIAMATA la delibera n. 715 del 26.03.2018 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo e veniva autorizzata l'indizione della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori, autorizzando contestualmente l'impegno di spesa di Euro 397.991,17 a valere sui fondi di bilancio;

ATTESO che l'A.O.B. con nota PG\2018\11326 del 10.05.2018 (All. A fg. 02) ha richiesto all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - considerato che i lavori in oggetto sono funzionali alla realizzazione degli obiettivi strategici coordinati con il trasferimento delle UU.OO. attualmente presenti allo stabilimento Marino oltre al percorso di messa a norma antincendio dei tre stabilimenti dell'A.O.B. - di voler disporre un finanziamento vincolato teso alla copertura dei costi dei lavori in oggetto;

RILEVATO che con D.G.R. n. 33/3 del 26.06.2018 è stata prevista la programmazione delle risorse residue dello stanziamento di cui alla L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, attraverso l'assegnazione di Euro 398.000,00 all'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per l'intervento "Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco – Ala A e Corpo E del 3° piano e Ala A del 4° piano";

PRESO ATTO che la procedura per l'erogazione del finanziamento sarà definita sulla base di un cronoprogramma procedurale e finanziario redatto dall'A.O.B. sulla base dello schema di cui all'Allegato B della D.G.R. n. 40/8 del 07.08.2015;

segue deliberazione n. 1857 del 27 AGO. 2018

- RITENUTO** pertanto di dover approvare il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario (All. B fg. 01) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;
- VISTI** il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) di prendere atto dell'assegnazione da parte della Regione Sardegna con DGR n. 33/3 del 26.06.2018 all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" delle risorse pari a euro 398.000,00 per la realizzazione dell'intervento: "Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco – Ala A e Corpo E del 3° piano e Ala A del 4° piano";
- 2) di approvare il cronoprogramma procedurale e finanziario (All. B fg. 01) inerente l'intervento summenzionato, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso, e di assumere l'impegno di rispettare le previsioni contenute nello stesso;
- 4) di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.


Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata



Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni



Il Direttore Generale

Dr.ssa Graziella Pintus





DIREZIONE GENERALE

AO Brotzu

PG/2018/11326 del 10/05/2018

Spett.le Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale
Via Roma 223
09123 Cagliari

Oggetto: Lavori di "Rimodulazione funzionale Ala B e Corpo E del P3 e Ala A del P4" del P.O. A. Businco – Richiesta di finanziamento.

Questa Azienda ha da tempo intrapreso un percorso di riorganizzazione distributiva al fine, tra l'altro, di poter ospitare le Unità Operative provenienti dalla chiusura programmata dello stabilimento Marino. A tal fine, con deliberazione n. 471 del 01.03.2018 è stato conferito l'incarico a personale di questa amministrazione per la redazione della progettazione dei lavori di "Rimodulazione funzionale Ala B e Corpo E del P3 e Ala A del P4" dello stabilimento A. Businco.

I lavori sono volti a un nuovo riassetto distributivo e funzionale di parte del piano terzo dello stabilimento A. Businco al fine di poter accogliere temporaneamente l'U.O. Neuroriabilitazione, attualmente dislocata al piano settimo del P.O. San Michele, provvedendo contemporaneamente all'adeguamento degli impianti alle recenti normative. Inoltre, verrà riqualificata anche l'Ala A del piano quarto dello stesso stabilimento che verrà utilizzata come ala di degenza provvisoria ove trasferire le diverse U.O. durante i lavori di ristrutturazione previsti nei tre ospedali di questa Azienda.

Gli interventi previsti saranno conformi alle prescrizioni vigenti impartite dal D.M. 18/09/2002 inerente la regola tecnica di prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativa alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e dalle Delibere della Giunta Regionale DGR n. 47/42 e n. 47/43 del 30 dicembre 2010 con le quali vengono definiti i requisiti generali e specifici autorizzativi e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche.

Con deliberazione n. 715 del 26.03.2018 è stato approvato il progetto esecutivo e contestualmente è stata autorizzata la procedura di ricerca del contraente per l'esecuzione dei lavori. Il quadro economico dell'intervento prevede un costo complessivo di Euro 397.991,17, di cui Euro 293.325,57 per lavori, Euro 8.182,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 96.482,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione, la cui copertura finanziaria risulta attualmente prevista con risorse proprie di questa Azienda.

In data 06.04.2018 è stato pubblicato sul sito aziendale l'avviso di manifestazione di interesse per la gara in oggetto, con scadenza il 23.04.2018. Sono pervenute 80 domande di partecipazione. In data 11.05.2018, previo avviso pubblicato in data 04.05.2018, verrà eseguito il sorteggio dei quindici operatori economici che saranno invitati a esprimere offerta. Successivamente verrà esperita la gara la cui aggiudicazione è prevista entro la prima settimana di giugno 2018.

Entro lo stesso mese è prevista la consegna dei lavori e, preso atto che il tempo utile è pari a 105 giorni naturali e consecutivi, l'ultimazione avverrà presumibilmente entro il mese di ottobre 2018.

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
P.iva: 02315520920

Direzione Generale
tel. 070 539861
mail: direzione.generale@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it



DIREZIONE GENERALE

AO Brotzu


Con la presente si chiede, considerato che i lavori in oggetto sono funzionali alla realizzazione degli obiettivi strategici coordinati con il trasferimento delle UU.OO. attualmente presenti allo stabilimento Marino oltre al percorso di messa a norma antincendio dei tre stabilimenti di questa Azienda, di voler disporre un finanziamento vincolato teso alla copertura dei costi dei lavori in oggetto.

Si allegano le delibere n. 471 del 01.03.2018 e n. 715 del 26.03.2018.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Graziella Pintus


Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
P.iva: 02315520920

Direzione Generale
tel. 070 539861
mail: direzione.generale@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 33/3 del 26.06.2018

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera G. Brotzu

Importo 398.000,00 €

Intervento: Lavori di rimodulazione funzionale Ala B e Corpo E del P3 e Ala A del P4 del P.O. A. Businco

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	Anno 2018	
	ACCONTO	SALDO
Avanzamento finanziario	159.200,00 €	238.800,00 €
Avanzamento procedurale	Anno 2018	
Nomina RUP	MARZO	
Richiesta CUP	MARZO	
OPERE PUBBLICHE		
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)		
Approvazione studi di fattibilità	MARZO	
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)		
Approvazione progettazione preliminare		
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	MARZO	
3. Progettazione definitiva		
Approvazione progettazione definitiva	MARZO	
4. Fase autorizzativa		
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento	NO	
5. Progettazione esecutiva		
Approvazione progettazione esecutiva	MARZO	
6. Procedure di gara - Indizione		
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.	MARZO	
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni		
Proposte di aggiudicazione	LUGLIO	
Aggiudicazioni	SETTEMBRE	
8. Stipulazione contratti		
Stipulazione contratti	SETTEMBRE	
9. Esecuzione/Realizzazione		
Consegna dei lavori	SETTEMBRE	
Conclusione dei lavori	DICEMBRE	
10. Collaudi		
Collaudi in corso d'opera		
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI	DICEMBRE	
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari	DICEMBRE	
11. Chiusura operazioni/Funzionalità		
	DICEMBRE	

Data: 24 agosto 2018

Timbro e firma RUP

SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI e IMPIANTI
NUOVE REALIZZAZIONI
IL DIRETTORE
Ing. GIANLUCA BORELLI

