REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. uz'fg/{

1
adottata dal Commissario Straordinario in data 3 4 ch st

Oggetto: Approvazione progettazione esecutiva per “i lavori di manutenzione straordinaria dell'ala sud
del'U.O. Pronto Soccorso” ospedale G. Brotzu di Cagliari.

F n s 904re
Pubblicata allAlbo Pretorio dell’Azienda a partire dal __ ¥ PlL. LUId nher 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario  Dott. ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata

Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del RUP

Premesso che con la delibera n. 404/2015 veniva affidato all'ing. Antonio Cucca lincarico di
Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori per “i lavori di
manutenzione straordinaria dell'ala sud dell'U.O. Pronto Soccorso” ospedale G. Brotzu
di Cagliari;

Considerato che la Direzione Sanitaria, ha espresso parere favorevole al progetto in data 11.11.2015
e che il R.U.P. ha validato il progetto esecutivo (All. Q Fig. 2) ritenendolo conforme agli
obiettivi che I'Azienda si prefigge di raggiungere ed in linea con le normative vigenti in
materia sanitaria e di lavori pubblici;

Tenuto conto che 'Azienda non dispone di finanziamenti per investimenti da destinare all'intervento in
oggetto ma ritiene che la rimodulazione degli spazi di questa ala del Pronto Soccorso sia
necessaria ed improcrastinabile al fine di erogare i livelli essenziali di assistenza del
reparto e sia consequenziale alla recente installazione della TAC in questa unita
operativa, che comportera lo spostamento del radiologico tradizionale. Infatti stante
l'mportanza nella semeiotica delle diagnostiche speciali, si & ritenuto di dover modificare
I''mpianto distributivo dell'unita operativa, dando un ruolo centrale agli ambienti radiologici
e creando due nuovi ambulatori, in prossimita delle apparecchiature soprascritte;

Visto il progetto esecutivo dell'opera in oggetto con relativo elenco degli elaborati (All. 0 fg.2),
relazione tecnico-illustrativa (AllLA fg.3 quadro economico (All. B fg.2), capitolato tecnico
prestazionale (All.M fg.7) essendo il progetto completo custodito presso il Servizio Tecnico
dell'Azienda Brotzu;

Atteso di dover attivare una procedura di gara per 'esecuzione dei lavori relativi allintervento in

argomento mediante l'espletamento di una gara con procedura aperta, con
aggiudicazione determinata in conformita alf'art. 82 del D.Lgs. n. 163/06;
Visto il Disciplinare di gara (All. N fg. 21), allegato al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale;
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Segue delibera n. Jisff del u 4 DIC. 2015

che la presente gara deve essere pubblicata nelle forme previste dall’art. 122 del D.L.gs.

n. 163/06 sulla, sulla G.U.R.I,, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sul sito informatico dell Azienda e su un quotidiano a diffusione nazionale e su
uno a diffusione regionale, come da Bandi che sj allegano (All. R fg.3 );

pertanto di autorizzare il ricorso ad una procedura aperta per 'esecuzione per “i lavori di
manutenzione straordinaria dell'ala sud dell'U.O. Pronto Soccorso” ospedale G. Brotzu
di Cagliari con aggiudicazione determinata ai sensi dell'art. 82 del D.lgs n. 163/2006, per
un importo a base d’'asta pari a € 316.153,08 esclusi gli oneri per la sicurezza paria €
11.172,00 non soggetti a ribasso, da imputare ai fondi di parte corrente;

il D.Lgs n. 163/06 e il D.P.R. n. 207/2010;

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
la L.R. n. 10/06, la L.R. n. 05/07, il D. Lgs. n. 163/06, il DPR 207/2010;

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di prendere atto della validazione del progetto esecutivo da parte del R.U.P.;

- di autorizzare il ricorso ad una procedura aperta per I'esecuzione dei “lavori di manu-
tenzione straordinaria dell'ala sud dell'U.O. Pronto Soccorso” determinata ai sensi
dell'art. 82 del D.Igs n. 163/2008, per un importc a base d'asta pariaa € 316.153,08
esclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 11.172,00 non soggetti a ribasso, da impu-

tare ai fondi di parte corrente;
- diapprovare il Disciplinare di gara ed i Bandi di gara allegati sotto le lettere “N", “R”,

- di provvedere alla pubblicazione dei bandi di gara nelle forme previste dallart. 122
del D.L.gs. n. 163/06 sulla G.U.R.I, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dellAzienda e su un quotidiano a
diffusione nazionale e su uno a diffusione regionale;

- di disporre che le spese sostenute per I'appalto dovranno essere imputate sul conto
n. A102020204 ed al centro di costo 510100, demandando al Servizio economico e
finanziario la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai
contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli
ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanita della Regione
Sardegna prot. 0001763 del 28/05/2015;

- di comunicare 'adozione del presente atto allAssessorato alllgiene e Sanita, ai sensi
dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06;
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Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanit
Dott.ssa Laura Balata Dott. Ng
YV Il Commissario Straordinario

Dott.ssa ziella Pintus

RUP Ing. Antonio Cucca‘@
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" Azienda OspedalieraBrotzu .

Allegato 1
LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA DELL'ALA SUD

DEL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE BROTZU

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

L’anno 2015 il giorno diciasette del mese di novembre in Cagliari presso UAzienda Ospedaliera Brotzu il
sottoscritto Responsabile del procedimento, ing. Antonio Cucca ha effettuato le seguenti verifiche:

a) controllo della completezza e della qualita della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli
da 33 a 41 del Regolamento (D.P.R. 207/2010);
b) conformita del progetto alle esigenze aziendali;
c) approvazione della direzione sanitaria;
d)
)

d) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilita tecnica,
amministrativa ed economica dell'intervento;

conformita del progetto alla normativa vigente;

e) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettali, grafici, descrittivi e tecnico-
economici, previsti dal Regolamento;

f) esistenza delle relazioni di calcolo preliminare degli impianti e valutazione dellidoneita dei criteri
adottati;

g) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici,
descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

h) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

i) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative
comunque applicabili al progetto;

) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato
speciale d'appaito, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalita.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto definitivo puo ritenersi valido in rapporto alla tipologia,
categoria, entita e importanza dell'intervento.

CAGLIARI 17.11.2015

L RESPONSABILE EDIMENTO

IL PROGETTISTA
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COMUNE DI CAGLIARI
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Progetto di manutenzione straordinaria dell'ala sud del Pronto Soccorso
La ristrutturazione riguardera l'ala sud del pronto soccorso originale che dev'essere modificata in
considerazione dei lavori di ampliamento del reparto ed il trasferimento della attivita interventistica
nell'edificio nuovo.
Le modifiche sono state inoltre rese necessarie dall'installazione di una tac nell'ambiente contiguo
con la shock-room, dove era ubicato un apparecchio radiologico tradizionale. Pertanto si € dovuto
creare un nuovo ambiente ove collocare l'apparecchio tradizionale radiologico ed un altro, ove
ubicare “il controllo” di quest'apparecchiatura.
Negli ambienti contigui con il radiologico tradizionale troveranno ubicazione due medicherie e la
stanza della caposala con annesso un bagno. Nella stessa ala, separati da un andito, verranno
realizzati due archivi, due bagni per il pubblico, la stanza per il tecnico di radiologia di guardia con
annesso bagno, una stanza per la refertazione radiologica, due studi medici, di cui uno con annesso
bagno e due bagni per il personale.
Queste modifiche determineranno:

— la demolizione di diversi tramezzi;

— la sostituzione di tutti i fan-coils, in quanto quelli presenti sono vetusti e mal funzionanti;

— la fornitura di una U.T.A. per consentire sia la climatizzazione che il rinnovo dell'aria della
stanza ove verra collocato il radiologico. La potenza minima delle U.T.A. in commercio €
tale da poter assicurare la climatizzazione dell'aria anche negli ambienti circostanti tramite
idoneo canali questa U.T.A. riscaldera e raffreddera gli ambienti confinanti con la stanza ove
verra collocato il radiologico.

— la sostituzione di tutti gli infissi interni (quelli presenti sono quelli originali dell'ospedale);

— il rifacimento del controsoffitto nell'andito;

— il rifacimento di tutto I'impianto idrico e di quello idrico sanitario bagni;

— il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti;

— il rifacimento dell'impianto elettrico ed illuminotecnico, avendo avuto cura di predisporre un
nodo equipotenziale nelle due medicherie, per evitare che eventuali dispersioni delle
apparecchiature elettromedicali si propaghino sul paziente;

— larealizzazione dell'impianto gas medicali nelle due medicherie;

— impianto di rilevazione fumi esteso a tutti gli ambienti oggetto dell'intervento ed impianto di
evaquazione.

Per quanto concerne le specifiche degli interventi da realizzare, si riporta sinteticamente in elenco



quanto segue:

TAMPONATURE E TRAMEZZI

PAVIMENTI

RIVESTIMENTI

INTONACI E TINTEGGIATURE INTERNE

SERRAMENTI INTERNI

IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO IDRAULICO

IMPIANTO TERMICO

IMPIANTO DI RLEVAZIONE FUMI ED IMPIANTO DI EVAQUAZIONE

1. MATERIALI IMPIEGATI
I materiali impiegati in questo intervento saranno quelli usualmente impiegati nel resto
dell'Ospedale perché risultano attuali e conformi alla vigente normativa:
— gomma per pavimenti e pvc per i rivestimento fino ad altezza di m 1.60 negli andaii;
— porta a due battenti in alluminio anodizzato per le due medicherie ed un battente per gli altri
ambienti;
— porte REI 120 negli ambienti destinati a deposito ed archivio che saranno compartimentati;

— controsoffitto a quadrotti di alluminio.

3. SICUREZZA

I lavori in oggetto comportano l'elaborazione del Piano di Sicurezza di coordinamento in quanto €
previsto un numero di uomini giorno superiore alle 200 unitd e comportano l'operativita
contemporanea di due imprese.

Si precisa perd che l'area d'intervento dev'essere confinata rispetto ai restanti ambienti del reparto.
Sara pertanto compito delllmpresa isolare l'area di cantiere dal resto del reparto.
L'approvvigionamento dei materiali di cantiere e lo smaltimento dei materiali di risulta dovra
avvenire per il tramite della terrazza antistante il locale tecnico prospiciente le camere mortuarie
avendo cura di mantenere costantemente gli ambienti, non interessati dai lavori, perfettamente

puliti ed utilizzabili, in quanto l'attivita sanitaria del pronto soccorso non sara ovviamente sospesa.

Il progettista dell'intervento

Ing. Antonio Cucca
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A)

B)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' ALA SUD DEL PRONTO SOCCORSO

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI! A BASE D'ASTA
lavori a misura
demolizioni 16.857,51
opere edili 90.813,78
impianto idraulico 14.557 41
impianti elettrici 71.279,46
impianto clima 62.040,01
impianto di rilevazione fumi 19.814,54
impianto gas medicinali 16.404,63
serramenti 24.385,74
sommano 316.153,08
TOTALE 316.153,08
Oneri per la sicurezza 11.172,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 327.325,08
SOMME A DISPOSIZIONE
LV.A 22% B) 72.011,52
spese tecniche (2%) 6.546,50
imprevisti (3%) 9.819,75
fondo per accordo bonario (3%) 9.819,75
sommano 98.197,52
| IMPORTO TOTALE 425.522,60 |
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CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE (c.s.p.)

PARTE 1: NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE

CAPO I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CAPITOLO I : OGGETTO DELI’APPALTO - AMMONTARE E DESIGNAZIONE DELLE OPERE -
CATEGORIE E

QUALIFICAZIONE

Art. 1. Premesse

L'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, intende appaltare 1’esecuzione dei lavori concernenti dei
“la manutenzione dell'ala sud del U.O. Pronto Soccorso dell'ospedale “G. Brotzu™ di Cagliari®
secondo quanto previsto nel progetto elaborato dall’ing. Antonio Cucca del quale fa parte integrante il
presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed
europee che riguardano le specifiche lavorazioni.

Le norme di cui agli articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra I'Amministrazione e le
Imprese concorrenti, allo scopo di definire le caratteristiche di tutte le opere ed impianti utili e
necessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, 1’edificio e le sue
pertinenze, cosi come individuati nel progetto e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili
dall’allegata relazione.

Ci0 premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire
compiutamente l'oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalitd di presentazione dell’offerta e di
aggiudicazione, le modalita per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le
rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative di cui al progetto esecutivo da affidare.

Art. 2. Quadro normativo di riferimento e tipologia d’appalte
I quadro normativo applicabile all’appalto in oggetto, e rappresentato dal Decreto Legislativo
163/2006 e ss.mm., e dal Regolamento di Attuazione (D.P.R 5 dicembre 2010, n. 207 e ss.mm.).

Art. 3. Oggetto dell' Appalto

Il presente Appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di
manutenzione dell'ala sud del U.O. Pronto Soccorso dell'ospedale “G. Brotzu™ di Cagliari.

L’appaltatore, facendo proprio il progetto esecutivo, si impegna, preliminarmente, a verificare ed
eseguire tutte le indagini necessarie, assumendosene la piena responsabilita e rinunciando fin d’ora a
riserve ed eccezioni, ad eseguire i lavori cosi come previsti nel progetto posto in gara ed indicati in
sintesi nella Relazione tecnico-illustrativa, mantenendo inalterate le finalita realizzative.

Art. 4. Ammontare dell’appalto

L’importo complessivo di spesa, come evidenziato dal Quadro economico sotto riportato, ammonta a €
425.522,60 (diconsi Euro quattrocentoventicinquemilacinquecentoventidue,60).

Il quadro economico dell’opera di cui al progetto preliminare posto a base, ¢ il seguente:



Art. 4. Modalita di stipulazione del contratto
Il contratto ¢ stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 53 comma 4 Dlgs 12.04.2006 n°163

CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO

demolizioni 16.857,51
opere edili 90.813,78
impianto idraulico 14.557,41
impianti elettrici 71.279,46
impianto clima 62.040,01
impianto di rilevazione fumi 19.814,54
impianto gas medicinali 16.404,63
serramenti 24.385,74

e) Importo totale per lavori a base d’asta € 316.153.08
) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 11.172,00
g) Somme a disposizione € 98.197,52

L’importo contrattuale di cui all’affidamento, e pari alla somma dell’importo per I’esecuzione dei lavori
di cui alla tabella 3, previa applicazione del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara aumentata dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori non soggetto al
ribasso d’asta, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 131, comma 3, del Decreto Legislativo 12
aprile 2006 n. 163 e dell’articolo 100, del Decreto Legislativo 81/2008 e e s.m.1.

L’importo contrattuale e da intendersi comprensivo di tutti i lavori, eventuali servizi accessori, le
prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto e
qualsiasi onere, espresso e non dal presente Capitolato, inerente e conseguente al progetto posto in
gara, cosi come meglio specificato nel bando di gara.

D'importo dei lavori previsto contrattualmente potra variare di un quinto in pill o in meno, secondo
quanto previsto dal Capitolato Generale d’Appalto per le OO.PP., in rispetto all’art. 132 del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 , senza che I’ Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

Art. 5. Designazione sommaria dell’opera

L’opera in epigrafe ha ad oggetto dei lavori di manutenzione dell'ala sud del U.O. Pronto Soccorso
dell'ospedale “G. Brotzu™ di Cagliari.

La ristrutturazione riguardera la parte del pronto soccorso originale che dev'essere modificata in
considerazione dei lavori di ampliamento del reparto ed il trasferimento della attivitd interventistica
nell'edificio nuovo.

Le modifiche sono state inoltre generate dall'installazione di una tac nell'ambiente contiguo con la
shock-room, dove era ubicato un apparecchio radiologico tradizionale. Pertanto si ¢ dovuto creare un_
nuovo ambiente ove collocare l'apparecchio tradizionale radiologico ed un altro, ove ubicare il
controllo™ di quest'apparecchiatura.

Negli ambienti contigui con il radiologico tradizionale troveranno ubicazione due medicherie e la



stanza della caposala con annesso un bagno. Nella stessa ala, separati da un andito, verranno realizzati
due archivi, due bagni per il pubblico, la stanza per il tecnico di radiologia di guardia con annesso
bagno, una stanza per la refertazione radiologica, due studi medici, di cui uno con annesso bagno e due
bagni per il personale.

Queste modifiche determineranno:

- la demolizione di diversi tramezzi;

- la sostituzione di tutti i fan-coils;

- la sostituzione di tutti gli infissi interni;

- il rifacimento del controsoffitto nell'andito;

- il rifacimento di tutto l'impianto idrico e dei bagni;

- il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti;

- il rifacimento dell'impianto elettrico ed illuminotecnico.

Per quanto concerne le specifiche degli interventi da realizzare, si riporta sinteticamente in elenco
quanto segue:

OPERE EDILI

TAMPONATURE E TRAMEZZ1

PAVIMENTI

RIVESTIMENTI

INTONACI E TINTEGGIATURE INTERNE

SERRAMENTI INTERNI

IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO IDRAULICO

IMPIANTO TERMICO

IMPIANTO DI RLEVAZIONE FUMI ED IMPIANTO DI EVAQUAZIONE

Per quanto attiene le specifiche di dettaglio sulla descrizione dell’intervento, si rimanda ai contenuti di
cui alla relazione tecnica illustrativa di progetto ed alla parte 1 del presente Capitolato.

Art. 6. Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'art .40 del D.Lgs. 1632006 essendo I'importo de lavori superiore ai € 200.000 viene
disciplinato dal sistema di qualificazione. Pertanto &' richiesta l'iscrizione alla OG11 per € 327.325,08
con qualificazione SOA (I1 classifica, fino a euro 516.000).

CAPITOLO I1: PRESCRIZIONI

Art. 7. Prescerizioni preliminari alla gara

Al fine di rispettare le indicazioni e le metodologie d’intervento previste nel Progetto Esecutivo fornito
dall’ Amministrazione la ditte concorrenti dovranno tener conto della necessita di adottare tecnologie
costruttive e materiali consoni alle finalita dell’opera.

A tale scopo, preliminarmente alle gara, i concorrenti, oltre a pmndele visione dei documenti del
Progetto Esecutivo, dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo finalizzato alla conoscenza
dello stato di fatto e dei luoghi.

L’ Amministrazione aggiudicatrice, dopo la pubblicazione del bando, mettera a disposizione dei



partecipanti I’accessibilita ai luoghi per I’esecuzione delle indagini, in forma preventiva alla consegna
delle offerte.

Art. 8. Contenuti teenici del Progetto Esecutivo
Il Progetto Esecutivo, che viene fornito unitamente alla documentazione di gara, ¢ composto dai
seguenti elaborati:

1) relazione tecnica illustrativa;

2) Piano di sicurezza;

2) elaborati grafici;

3) quadro economico;

4) Delenco dei prezzi unitari;

5) I'analisi prezzi;

6) computo metrico estimativo;

7) incidenza manodopera;

8) offerta prezzi;

9) computo dei costi della sicurezza;

10) capitolato speciale d'appalto;

11) piano manutenzioni;

12) schema di contratto;

13) cronoprogramma dei lavori;
In conformita a quanto stabilito all’art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006, il progetto esecutivo
rispetta 1 seguenti criteri e prescrizioni:
¥ determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto;
$% ¢ sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in
forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo.

Art. 9. Varianti al progetto esecutivo o nel corso dei lavori

Se in sede di redazione del progetto esecutivo o nel corso dei lavori, dovesse essere necessario
introdurre modifiche o varianti al progetto esecutivo approvati, derivanti oltre che da prescrizioni
impartite dagli enti competenti in sede di rilascio di pareri e autorizzazioni, da situazioni dello stato di
fatto diverse da quanto previsto in sede di offerta, che risultino necessarie per una corretta ed ottimale
esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contatto, 1’aggiudicatario dovra produrre a proprie
spese gli elaborati amministrativi e grafici necessari alla redazione della variante stessa (da introdurre
nel progetto esecutivo e/o in apposito progetto di perizia, nonché nella documentazione “post
operam’”), senza diritto di compenso diverso o aggiuntivo, essendo il corrispettivo a corpo offerto in
sede di gara, tramite ribasso percentuale, da ritenersi fisso e invariabile, a meno che tale variante non
sia esclusivamente di natura discrezionale della Amministrazione.

CAPITOLO III: AFFIDAMENTO, OFFERTA E AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

DETTAGLIATO DAL DISCIPLINARE DI GARA

Art. 10. Modalita di affidamento e stipulazione del contratto

L'individuazione del contraente prescelto. avverra mediante “asta pubblica™ artt. 81 e 82

D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii., da effettuarsi secondo il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del

D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii. e dell’art. 18 comma 1, lettera ¢ e d) della L.R. 5/2007. N
1l contratto sara stipulato “a corpo™ ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 16

della L.R. 5/2007.

Il contratto sara stipulato “a corpo™ mediante offerta a prezzi unitari

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, sono per lui vincolanti esclusivamente per la



prezzi conirattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte
dell'esecutore di fattura o altro documento comprovante il loro acquisto nella tipologia e quantita
necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa
accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori. a condizione comunque che il responsabile
del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda
conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al

comma 3 dell'art. 133 del D.Lgs 163/2006, nonché i commi da 4 a 7 dello stesso articolo, per variazioni
in aumento.

Art. 40. Pagamenti in acconto

Nel corso dell'esecuzione dei lavori potra essere emesso un SAL ogni qualvolta siano stati maturati
euro 110.000 (centodiecimila).

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori e operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2,
D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo
I'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli
enti suddetti non abbiano comunicato all' Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla
base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e 'importo dei lavori eseguiti, non appena
raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente.

La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facolta di subordinare il rilascio del
certificato di pagamento solo dopo I’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali
posati.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti
dall’ Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 I’emissione del
certificato di pagamento ¢ subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte
dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi
al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti,
nonché degli eventuali subappaltatori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti I’ Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli
organi competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale, procedera ad una detrazione del
20% sul pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a
saldo se 1 lavori sono ultimati, la procedura verra applicata nei confronti dell’ Appaltatore anche quando
vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.
Sulle somme detratte non saranno cotrisposti interessi per qualsiasi titolo Ai sensi dell’articolo 29 del
D.M. LL.PP. 145/2000.

Art. 41. Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di
regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
comma 2, del Codice Civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, e costituita alle condizioni previste per le



differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e
delle successive verifiche, e proponendo 1 provvedimenti da adottare.

Qualora I"appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformitd dello stato dei
luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le
modalita e con gli etfetti di cui all’articolo 190 del suddetto Regolamento.

Art. 52. Termine per l'inizio, la ripresa e 'ultimazione dei lavori

L'appaltatore e obbligato a iniziare i lavori entro 10 (dieci) giorni dalla consegna degli stessi, come
risultante dall'apposito verbale, salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Appaltante, ed a
proseguirli senza interruzione. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di
sospensione.

Il tempo utile totale per dare ultimate le opere del presente appalto, & di 120 (centoventi) giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna parziale.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, secondo con
le modalita dell'art. 199 del Regolamento.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, ne ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136, comma 4 del Codice dei Contratti, ai fini
dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo e determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43, comma 10 del Regolamento
di Attuazione e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

I presupposti per i quali il Responsabile del procedimento puo concedere proroghe su domanda
dell' Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall' Appaltatore.

Art. 53. Programma esecutivo dei lavori dell’ Appaltatore e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori I’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 43 D.P.R. 207/2010,
predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimera entro 5 giorni, un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con 1 tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla
direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicitda o indicazioni erronee palesemente
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori
e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

_ b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
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Disciplinare Procedura aperta per I'esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria dell'ala sud dell'U.O. Pronto Soccorso” ospedale G. Brotzu di Cagliari.
Cod. CIG 64663118A3

Art. n. 1 Premesse.
Premesso che:
- che con deliberazione n. 404/2015 veniva affidato all'lng. Antonio Cucca l'incarico di
Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori per “i lavori di
manutenzione straordinaria dell'ala sud dell'U.O. Pronto Soccorso” ospedale G. Brotzu di
Cagliari

- con delibera n. del si & provveduto all'approvazione degli atti di

validazione del progetto esecutivo redatto dall'ing Antonio Cucca.

Art. n. 2 Procedura di gara e oggetto dell’appalto.
L'’Azienda G. Brotzu, con sede in Piazzale Ricchi 1, Cagliari, Tel. 070/539986-216 — Fax
070539601 — www.aobrotzu.it, nella persona del Responsabile del Procedimento Ing.
Antonio Cucca, delegato dal Direttore Generale con la succitata deliberazione intende
appaltare mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo piu basso, ai sensi
degli articoli 53, comma 2, lett. a) 55, comma 5 e 82 del D. Lgs n.163/06, cosi come da
progetto esecutivo e capitolato speciale d’appalto, scaricabili sul sito internet
www.aobrotzu.it.

Art. n. 3 Importo dell’appalto.

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nel progetto oggetto del
presente appalto e da pagarsi a corpo, ammonta a complessivi € 327.325,08 di cui €
11.172,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

[n particolare il quadro economico & cosi definito:
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QUADRO ECONOMICO
A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

lavori a misura

demolizioni 16.857,51
opere edili 90.813,78
impianto idraulico 14.557,41
impianti elettrici 71.279,46
impianto clima 62.040,01
impianto di rilevazione fumi 19.814,54
impianto gas medicinali 16.404,63
serramenti 24.385,74
sommano 316.153,08

TOTALE 316.153,08

Oneri per la sicurezza 11.172,00
B) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 327.325,08

Gli importi dei compensi a corpo, fissi e invariabili, saranno soggetti a ribasso in sede di
offerta. Per le opere e provviste a corpo, il prezzo convenuto & fisso ed invariabile, senza
che possa essere invocata dall’Appaltatore alcuna verifica sulla loro misura o sul valore
attribuito alla qualita di dette opere o provviste.
Ulteriori specificazioni sono contenute nel computo metrico estimativo allegato al progetto
esecutivo che dovra essere preso a riferimento dagli offerenti per redigere la propria offerta
tecnico economica, ma non ha valore negoziale.
Art. n. 4 Luogo di esecuzione dei lavori.

[ lavori si svolgeranno presso i locali tecnologici e nelle pertinenze del P.O. Brotzu, sito in
Cagliari Piazzale Ricchi 1.

Art. n. 5 Descrizione sommaria dell’appalto.
~ Sulla scorta del progetto esecutivo di proprieta della Stazione Appaltante, F'appalto ha per
oggetto l'intervento “di manutenzione straordinaria dell'ala sud dell'U.O. Pronto Soccorso”
presso I'Ospedale “G. Brotzu”. Il tutto come meglio specificato nel Capitolato prestazionale
a base di gara.
Inoltre la Stazione Appaltante, ricorrendone le condizioni, si riserva di ordinare

allaggiudicatario eventuali consegne complementari destinate allampliamento degli
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impianti oggetto del presente bando di gara, nei limiti di cui all'art. 97, comma 3, lettera b),
del D. Lgs. 163/06.
Art. n. 6 Soggetti ammessi alla gara.
Per la partecipazione alla gara con classifiche superiori alla seconda é richiesto il
possesso di sistema di qualita aziendale UNI EN ISO 9000.
Dettaglio lavorazioni ai fini della qualificazione SOA CATEGORIA PREVALENTE «OG
11» Impianti tecnologici — Importo € 327.325,08;
Per effetto del Comunicato AVCP alle SOA n. 80 del 27 marzo 201 3, 'impresa qualifi-
cata nella categoria OG 11 puo eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS
3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. | certifica-
ti di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'impor-
to complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei la-
vori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono
utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.
Art. n. 7 Termini e ultimazione dei lavori.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 120
(centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o
certificato di regolare esecuzione , riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. n. 8 Cauzione provvisoria e definitiva — Garanzie di esecuzione e copertura
assicurative.

Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, € richiesta una cauzione
provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione
dell'offerta.

2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno
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a favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda
tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata alla clausola
esplicita di rinuncia all'esecuzione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, in
conformita all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere
accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del
concorrente dell'appalto o della concessione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, &
vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni
circolari.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione
di tutte le imprese raggruppate.

Garanzia fideiussoria o0 cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, dell'articolo 123 del
regolamento generale e dell'articolo 54 comma 3 della Legge Regionale n°5/2007, &
richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelii eccedenti il 10 per
cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12
‘marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del Codice civile, in conformita all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei
contratti. La garanzia é presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
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limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed
& svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del
certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante ['appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi
l'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso
di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Riduzione delle qaranzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della
cauzione provvisoria e limporto della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50% per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati. ai sensi delle norme
europee della serie UNI CElI EN 45012 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la

~certificazione-del sistema di qualitad conforme alle norme europee della serie UNI CEl ISO
9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
di tale sistema, di cui dellarticolo 63, del D.P.R. n. 207 del 2010.La certificazione deve
essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al

presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia



Ak
s '
AO Brotzu Sl

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al
presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in
possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che
assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4.1l possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dallannotazione in calce
all'attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud
essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:

a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per 'eventuale aggiudicazione, una qualificazione
per una classifica non superiore alla Il;

b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del
requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a
condizione che [Ilimpresa abbia gia presentato istanza alla SOA per il relativo
aggiornamento;

c¢) limpresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.

6. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso
dallimpresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia
posseduto dallimpresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto
requisito solo in relazione all’'obbligo di cui all'articolo 63 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Obblighi assicurativi a carico dellimpresa

1. Ai sensi dell'articolo 54 comma 6 della Legge Regionale n°5/2007 I'appaltatore € obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne I'amministrazione aggiudicatrice e gli altri enti aggiudicatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o

- distruzione totale o parziale di impianti-ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da-
errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre
prevedere una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori,
per un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di
euro 500.000 ed un massimo di euro 5.000.000.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
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cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo
provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio &
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks"
(C.AR)).

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
5.000.000.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni:

a)in _relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tal
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilita disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e
dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative

prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni.
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Art. n. 9 Pagamenti.

Anticipazione

1.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, legge n. 11 del 2015, & prevista la concessione della anti-

cipazione in misura pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro

quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del
procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme
vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi

corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

. L'anticipazione & revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli

obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali

sulle somme anticipate.

. Sullimporto di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo

percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della

medesima.

_Ai sensi dellarticolo 124, commi 1 e 2, del regolamento generale, ['erogazione

~dell'anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dellimpresa, di apposita

b)

c)

garanzia, alle seguenti condizioni:

importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;

la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da

una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da

_impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale

12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al

predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10

6.

gennaio 1989 e l'articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.

Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui ai Pagamenti in acconto.
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Pagamenti in acconto

1.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al
netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al
netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dellimporto delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 110.000,00 (euro

centodiecimila/00).

. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello 0,50%, ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010, da liquidarsi, nulla

ostando, in sede di conto finale.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore

dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell'articolo 194 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il

........................ " con l'indicazione della data di chiusura.

. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di

pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente
il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione

della data di emissione.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30

giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano

sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e allemissione del

certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari

o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno
stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma
1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. L'importo
residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato nel pagamento a saldo. Ai fini

del presente comma per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario
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eventualmente adeguato in base allimporto degli atti di sottomissione approvati.

8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto
dallarticolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3
e 6, del Codice dei contratti, 'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;

b) qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal
pagamento precedente;

c) allaccertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pit cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allimporto da corrispondere, con le
modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il
pagamento & sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente

per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (irenta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P;
col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all'emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P,,
entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in
ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art.26, comma 2, nulla ostando, € pagata
entro 90 giorni_dopo l'avvenuta emissione del certificato di. collaudo provvisorio o del .
certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi
dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. |l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento € disposto solo a
condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo

141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del regolamento
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generale.

5. Ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui
al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l VA,
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di
due anni;

b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale
12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al
predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.’

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamenio a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’Art.38 del capitolato
speciale d'appalto

Art. n. 10 Sopralluogo.
Vista la peculiarita del luogo, come specificato nella relazione tecnica predisposta dai
progettisti, & obbligatorio effettuare apposito sopralluogo per la presa visione dei luoghi
ove dovranno essere effettuati i lavori.

“~lisopralluogo potra essere effettuato fino al giorno ' previo appuntamento

telefonico da fissare con la Stazione Appaltante, dal lunedi al venerdi dalle 10.00 alle 13.00
al seguente numero: 070/539377 (Sig. Mauro Loddo — Sig. Carlo Casano).

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il sopralluogo dovra essere effettuato
dall'impresa designata quale mandataria (capogruppo) ed il relativo attestato verra rilasciato

a tale soggetto.
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Sono ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti:
1) Titolare dellimpresa individuale o legale rappresentante delle societs;
2) Dipendente del concorrente munito di apposita delega del titolare dell'impresa individuale
o del legale rappresentante della societa;
3) Altro soggetto munito di procura.
Ai fini delllammissibilita del sopralluogo e della presa visione, i soggetti su indicati dovranno
presentare al personale incaricato la specifica documentazione che attesti la qualifica
posseduta.
Ogni soggetto potra effettuare il sopralluogo e la presa visione in nome e per conto di una
sola Impresa, a pena di esclusione di tutte le ditte eventualmente rappresentate.

Art. n. 11 Informazioni tecniche.

Informazioni tecniche sull'appalto potranno essere richieste entro il giorno ,

previo eventuale appuntamento, nei giorni dal lunedi al venerdi, dalle ore 9,00 alle ore

12,30 telefonando al n. 070/539986-216 oppure inviando una mail a antoniocucca@aob.it —

annamariamarongiu@aob.it Sul sito internet http://www.aobrotzu.it sono disponibili il

bando, il presente disciplinare di gara ed i relativi modelli allegati.

Art. n. 12 Presentazione dell’offerta.
Le offerte, redatte in lingua italiana con le modalita pit sotio specificate e la relativa
documentazione, dovranno pervenire a mezzo servizio postale e/o soggetti equiparati o
consegna a mano, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, Piazzale

Alessandro Ricchi n. 1, 09134 Cagliari entro le ore 12.00 de! giorno ,

pena esclusione.
| Legali Rappresentanti delle Imprese concorrenti o i soggetti muniti di delega, potranno

assistere alla prima seduta di gara che avverra alle ore 09.00 del giorno

presso dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” — Piazzale Ricchi 1 —
09134 Cagliari.

| soggetti interessati dovranno far pervenire l'offerta in un unico “Plico Generale”, sigillato,

" timbrato e firmato sui lembi di chiusura sul quale, oltre allindirizzo, al numero di fax ed
all'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente, dovra essere riportata la seguente
dicitura: “Offerta gara Procedura aperta per ’esecuzione dei lavori “di manutenzione
straordinaria dell'ala sud dell'U.O. Pronto Soccorso” ospedale G. Brotzu di Caglia
Cod. CIG 64663118A3”.

N.B. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi
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mezzo atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare I'autenticita della
chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta delle
buste (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una
striscia incollata con timbri e firme).

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse alla Stazione Appaltante in tempo utile. Oltre
il suddetto termine perentorio non sara ritenuta valida alcuna offerta, anche sostitutiva o
aggiuntiva dell’'offerta precedente. Non si fara luogo a gara di miglioria né sara consentita,
in sede di gara, la presentazione di altra offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono
ammessi reclami.

Il Plico Generale, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, dovra
contenere, a pena di esclusione, due distinti plichi, sigillati a loro volta e
controfirmati su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti
diciture:

- Plico n. 1 — “Documentazione amministrativa"

- Plico n. 2 — “Offerta economica”.

Plico n. 1 — Documentazione Amministrativa, contenente a pena di esclusione:

1) Istanza di ammissione, ai fini della partecipazione resa dal Legale Rappresentante
delllmpresa, con firma non autenticata corredata da fotocopia semplice di valido
documento di identitd del sottoscrittore (artt. 46 e 47 D.P.R.445/00), predisposta
dallAzienda “G. Brotzu” ed allegato al presente bando.

2) Dichiarazioni con firma non autenticata corredata da fotocopia semplice di valido
documento di identita del sottoscrittore (artt. 46 e 47 D.P.R.445/00) relative al possesso dei
requisiti di ordine generale, di cui allart. n. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D. Lgs.
163/06, rese singolarmente da tutti i direttori tecnici e dai seguenti soggetti:

Per Impresa individuale: titolare; per Societa in nome collettivo: tutti i soci; per Societa in
accomandita semplice: tutti gli accomandatari; per ogni altro tipo di societa o consorzio: tutti
- gli amministratori muniti di rappresentanza o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in
caso di societa con meno di quattro soci.

3) Copia del documento attestante 'avvenuto pagamento del contributo ANAC di cui
allart, 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, n. 266, recante evidenza del codice di
identificazione della procedura di gara (CIG 64663118A3 - € 35,00).

Si fa presente che le Imprese sono altresi tenute a dimostrare alla Stazione
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appaltante, al momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma
dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento
della suddetta somma é causa di esclusione dalla procedura di gara

Limpresa offerente, a pena di esclusione, dovra presentare in originale o in copia resa
conforme ai sensi dellart. 19 del DPR 445/00, la ricevuta del versamento del contributo
dovuto. Il versamento potra essere effettuato in uno dei modi indicati sul sito
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.

4) Patto di integrita, allegato al presente disciplinare, debitamente compilato e
sottoscritto;

5) Documento attestante Pattribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCPASS:
6) Cauzione provvisoria di € 6.546,50. (2% dell’importo a base d’asta, ods compresi).

7) Attestazione SOA in originale o copia di Attestazione SOA rilasciata da SOA autorizzata
ed in corso di validita, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento
alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione ovvero con riferimento alla
categoria prevalente ed alle categorie di lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai
corrispondenti loro singoli importi, qualora partecipi come concorrente singolo. Nel caso di
ATI, piu attestazioni rilasciate da SOA autorizzate, in corso di validita, per le categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere per l'importo totale di qualificazione.
8) Procura in originale o copia autentica, qualora la documentazione richiesta non sia
firmata dal legale rappresentante.
9) Attestazione di avvenuto sopralluogo.
10) Modello GAP, allegato al presente disciplinare, debitamente compilato e
sottoscritto.

Avvalimento.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Igs 163/2006 e s.m.i. € ammesso il ricorso all'avvalimento.
Non & consentito, a pena di esclusione, che pil di un concorrente partecipante alla gara si
avvalga dello stesso soggetto ausiliario.
- Non & ammessa, a pena di esclusione, la partecipazione contemporanea alla presente
gara dell'avvalente e dell'avvalso quali distinti concorrenti.
Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte del soggetto ausiliario debbono
essere dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara. Il soggetto avvalente
dovra essere in possesso di tutti i requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Igs 163/06 e s.m.i.
per contrattare con la pubblica amministrazione. Tali requisiti debbono essere dichiarati in

sede di gara e sono soggetti a verifica con le modalita stabilite dalle vigenti disposizioni.
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[l concorrente dovra produrre in originale o in copia autentica, il contratto in virtu del quale il
soggetto ausiliario si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto di cui al comma precedente, il concorrente pud presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche
nei confronti del soggetto ausiliario. Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse
allAutorita per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dellart. 49 comma 11 del D.Igs.
163/2006 e s.m.i.

Plico n. 2 — “Offerta economica”

L'offerta economica in bollo, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana e sottoscritta
con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'lmpresa offerente, dovra
indicare cosi in cifre come in lettere quanto segue:

Offerta economica lavori, in misura percentuale di ribasso unico offerto sullimporto a base
d’asta, da applicare alle voci di prezzo contenute nel progetto esecutivo posto a base di
gara da realizzare a corpo;

Il ribasso percentuale sullimporto a base di gara, dovra essere espresso in cifre ed in
lettere. In caso di discordanza prevale l'indicazione pit vantaggiosa per ’Amministrazione.
Gli eventuali ribassi espressi con pit di tre cifre decimali saranno arrotondati all’'unita
superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Si precisa che, in caso di imprese riunite, il documento di cui sopra deve essere sottoscritto
dallimpresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”. Nel caso di
raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, il documento dovra essere sottoscritto
da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

Art. n. 13 Criteri di aggiudicazione.
'aggiudicazione avverra a favore del massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo
“dellappalto al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. n. 82 del D.Lgs. 163/06, con
I'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 124, comma 8 del D.Lgs. n.
163/06..
Art. n. 14 Procedura di aggiudicazione.
La valutazione sara effettuata da apposito Seggio di gara. Nell'ora e giorno stabiliti dal

presente bando, verranno aperti, in seduta pubblica, i plichi principali per verificare che
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contengano la documentazione richiesta.

Si passera quindi, sempre in seduta pubblica, allesame della documentazione relativa alla
qualificazione dei candidati (plico n. 1) ed allammissione degli stessi alla gara.
Successivamente, nella stessa seduta pubblica, la Commissione procedera all'apertura
delle buste sigillate contenenti I'offerta economica degli Operatori ammessi.

Verra infine formata la graduatoria finale delle offerte.

In caso di parita si determinera la graduatoria mediante sorteggio.

L'aggiudicazione provvisoria diverra definitiva con approvazione del Responsabile del
Procedimento ai sensi dellart. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 ed efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti. Nel caso in cui gli accertamenti medesimi non
fossero conclusi positivamente, si provvedera alla revoca dell’aggiudicazione,
allincameramento della cauzione provvisoria, oltre alle altre conseguenze previste dalla
legge.

Saranno esclusi i concorrenti che, ai sensi dellart. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/06,
presentino offerte con irregolarita nella forma o nel contenuto, che assumano un rilievo
sostanziale, ovvero che non rispondano alle condizioni minime previste dal D. Lgs. 163/06 e
dal relativo Regolamento e per le quali non sia possibile un'integrazione nel rispetto del

principio della par condicio tra concorrenti.

Art. n. 15 Facolta di non procedere all’aggiudicazione e/o sottoscrizione del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facolta, ex art. 81, comma 3, D. Lgs. 163/06, di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
alloggetto del contratto. La presentazione delle offerte non & costitutiva di diritti in capo ai
concorrenti, né vincola il soggetto aggiudicatore, il quale si riserva di sospendere o di
annullare la procedura in qualsiasi momento in base al preminente interesse pubblico e
sulla scorta di valutazioni di propria esclusiva convenienza, adeguatamente motivate, senza
che le Imprese possano avanzare alcuna pretesa di sorta.

S ~ Art. n. 16 Ulteriori prescrizioni.

In caso di subappalto debitamente autorizzato sara fatto obbligo all’aggiudicatario di
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti a
subappaltatori e cottimisti, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il

subappalto e disciplinato all’articolo 49 del Capitolato speciale.



NG 3
$3 L3
AO Brotzu k‘;f

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Saranno ammesse Imprese Riunite ai sensi dell'art. n. 37 del D. Lgs. 163/06, con le
modalita, i requisiti e le percentuali minime indicate all'art. n. 92 del DPR 207/2010.

Le imprese riunite, a norma dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06, oltre alla dichiarazioni indicate ai
punti del paragrafo “Presentazione dell'offerta” riferite a ciascuna impresa, dovranno
produrre scrittura privata autenticata (in originale o in copia notarile) con la quale viene
conferito mandato collettivo speciale all'impresa capogruppo.

Qualora esse non producano il mandato collettivo, Pofferta economica (plico 2) deve
essere, a pena d’esclusione, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio e la dichiarazione indicata all'art. n. 12 —
Plico n. 1 — punto 1) del presente bando dovra contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, qualificata nell'istanza come capogruppo, la quale stipulera
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Le imprese riunite in associazione temporanea dovranno eseguire i lavori nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

I consorziati, per conto dei quali i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs.
163/06, devono dichiarare in sede di offerta a pena di esclusione il possesso dei requisiti
di ordine generale di cui allart. 38 del D. Lgs. 163/06. La dichiarazione di cui al Punto 2 —
Plico n. 1 — art. n. 12, dovra essere prodotta singolarmente da tutti i direttori tecnici e dai
seguenti soggetti dellimpresa consorziata: per Impresa individuale: titolare; per Societa in
nome collettivo: tutti i soci; per Societa in accomandita semplice: tutti gli accomandatari; per
ogni altro tipo di societa o consorzio: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza o il
socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci.
Saranno ammesse Imprese aventi sede in un altro Stato della U.E. alle condizioni previste
dall’art. 47 del D. Lgs. 163/06: l'esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti alle imprese
italiane nella presente gara ed il possesso dei requisiti tecnico-economici saranno accertati
in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. Tutti
" i documenti e l'offerta presentati da tali Imprese devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata e gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro.

In caso di avvalimento, in sede di offerta dovra essere presentata la documentazione
richiesta dall’art. 49 del D. Lgs. 163/06.

La presentazione delle offerte non & costitutiva di diritti in capo ai concorrenti, né vincola il

soggetto aggiudicatore, il quale si riserva di sospendere o di annullare la procedura in
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qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che le ditte
possano avanzare alcuna pretesa di sorta.

Si procedera all’espletamento della gara ed all'aggiudicazione anche quando sia
pervenuta una sola offerta valida e congrua.

L'Impresa aggiudicataria & tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occorrente
per la stipulazione del contratto d'appalto entro 20 giorni dalla data del ricevimento della
relativa richiesta. [l contratto verra stipulato con scrittura privata. Tutte le spese inerenti al
contratto saranno a carico dell'lmpresa aggiudicataria senza alcuna possibilita di rivalsa nei
riguardi della Stazione Appaltante.

La consegna dei lavori potra avvenire in via d'urgenza, ricorrendone i casi, ai sensi dell'art.
n. 11 del D.Lgs. 163/06 e degli artt. N. 153 e seguenti del DPR 207/2010. La Stazione
appaltante potra altresi disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali
parziali, senza che per questo 'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per
richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La S.A. siriserva di affidare all’aggiudicatario eventuali lavori complementari non compresi
nel contratto iniziale, ai sensi e con le modalita di cui all’art. 57, comma 5, lettera a) del D.
Lgs. 163/06.

Per I'espletamento della gara, la stipulazione e I'esecuzione del contratto si fa riferimento al
D. Lgs. 163/06, al DPR 207/2010, ed al Capitolato Generale approvato con Decreto n.
145/00 e successive modifiche e integrazioni.

[l controllo successivo della veridicita delle dichiarazioni sostitutive presentate previsto dal
DPR 445/00 sara effettuato sul primo e sul secondo in graduatoria.

A norma dell'art. 140 del D. Lgs. 163/06, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell'originario appaltatore, I'Amministrazione si riserva di
interpellare i soggetti che hanno partecipato alla gara ai fini del completamento dei lavori.

Ai sensi dell’art. n. 79 del D. Lgs. 163/06 come da ultimo modificato dal D. Lgs. 53/10,
le comunicazioni ivi previste saranno trasmesse via fax al numero dichiarato dal
“concorrente nella dichiarazione cumulativa resa ai fini della partecipaZione.

Al presente bando € allegato il modello di dichiarazione cumulativa ai fini della
partecipazione, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso anche
relativamente alle prescrizioni di gara e requisiti di partecipazione in esso indicati.
Art. n. 17 Contratto e spese.

La stipulazione del contratto avverra a termini di legge. Tutte le spese di contratto sono a
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carico della ditta aggiudicataria. Sono del pari a carico della ditta tutte le imposte comunque
derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge.

Art. n. 18 Spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17.12.2012, si
comunica che le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7

dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario

e/o aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e proporzionalmente
al valore dell’affidamento.
Si specifica altresi che le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sono quantificate
orientativamente in € 10.000,00=.
Art. n. 19 Controversie.

Per le controversie che non verranno definite tramite transazione o accordo bonario di cui
agli artt. n. 239 e 240 del D.Lgs. 163/06 le parti convengono che il foro competente in via
esclusiva sia quello di Cagliari. E’ escluso il giudizio arbitrale.
Art. n. 20 Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia

di protezione dei dati personali”.
| dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per
lespletamento delle attivita istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.
241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. | dati giudiziari,
raccolti ai sensi del DPR 445/00 e DPR 412/00, saranno trattati in conformita al D. Lgs.
196/03. In relazione ai suddetti dati 'interessato pud esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
citato D. Lgs.
Titolare del trattamento e 'Azienda Ospedaliera G. Brotzu nella persona del Responsabile

del Procedimento: Ing. Antonio Cucca.

ART. 21 Esclusione dalla gara
Si procedera all’esclusione degli Operatori Economici esclusivamente in caso di mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 163/06, dal D.P.R. 207/2010 e da altre
disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla

provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in
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caso di non integrita del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarita relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Trova altresi applicazione quanto disposto dall’art. n. 38, comma 2 bis del D.Lgs n. 163/06.
La mancanza, lincompletezza e ogni altra irregolaritd essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dellart. n. 38 del D.Lgs n. 163/06 obbliga il
concorrente che vi ha dato causa, ai fini del’ammissione alla gara, al pagamento in favore
dell’A.O.B. della sanzione pecuniaria pari all1%. dellimporto a base d’asta della presente
gara.

Art. 22 Norme di rinvio.
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento alle norme di legge
vigenti in materia, al Capitolato Speciale d’appalto, al Bando di gara, al Disciplinare di gara,
al D. Lgs. n. 163/06, al D.P.R. n. 207/2010 e alla L. R. n. 10/06.

Il Responsabijle"deNProcedimento
Ing/Aqtonip Gucca
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AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU" AWISO DI GARA

CODICE CIG XOOX CUP X00X

1) Azienda Ospedaliera "G. Brotzu'", Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Contattare: Responsabie

Procedimento Ing. Antonio Cucca. Tel. 070/539986. E-mail antoniocucca@acbit. Fax

070/539601. Indirizzo intemet www.acbrozut. Le offerte vanno inviate a2 Azenda Ospeddliera

"G. Brotzu" Ufficio Protocolio Generale, Piazzale Alessandro Ricchi 1, 09134 Cagliari. 12 Tipod

Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. Salute. [1.1.1) Denominazione conferita

allappalto; Procedura Aperta per i lavori "di manutenzione straordinania dellala sud dellU.O.

Pronto Socoorso’  ospedale G. Brotzu di Cagliari” — . 11.1.2) Tipo di appalto: Lavor. Luogo di

esecuzione: Cagliani, 111.3) 'awiso riguarda un appalfo pubbico. 11.1.5) Breve descizione

deltappalto: Si imanda al purtto 11.1.1. 1.1.6) CPV: 45300000. 111.8) Divisione in lotti: No. 11.2.1)

Erfita totale: € 327.325,08 oftre VA ed oneri di sicurezza indlusi. Categoria prevalente *OG11". IL3)

Termine di esecuzione dei lavar: giomi 120. ll.1.1) Cauzioni richieste: Come da disciplinere di

gara. l12.1) Situazione personale degli operator Come da disciplinare di gara. Tipo di procedura:

Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo piui basso IV.3.1) Numero di riferimento atiribuito al

dossier dallamministrazione aggiudicatrios: Del. n. XX/2015. V.3.3) Condizioni per otfenere i

capitolato donei e la documentazione complementare: disponiblli sul sto www.acbrotzuit. IV.34)

Termine per il ricevimento delle offerte: XX0X2015 ore 12.00. V.36) Lingue utiizzabili per la

presentazione delle offerte: ltaliano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale lofferente & vinoolato

alla propria offerta: 180 giomi. IV.3.8) Modalita delfapertura delle offerte: XXXX2015 ore 09.00.

\1.3) Comispetiivo determinato a corpo. La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in

alcun modo FAmministrazione. Responsable del Procedimento: Ing. Antonio Cucca Copia del

documento atfestarte Fawenuto pagamerto del contriouto AVCP e PASSOE. Temmine ulimo

per ke richieste di chiarimenti: XX/XX/2015 alle ore 12.00. Presertazione di ricorso: Ricorso al Tar

35 giomi, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 120 giomi. V.4.3) Servizio presso i




quale sono disponibii infomazioni sulla presentazione di ricorso; Ufficio del RUP, Piazzale A

Ricchi, 1, 109134 Cagliari.

| Responsabile del Procedimento Ing, Antonio Cucca




